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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
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От 23.09. 2015 г.                                                                                                 № 71
г.Невьянск

  О начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2015-2016  годов

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. о начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2015-2016  годов,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию о начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2015-2016  годов принять к сведению (прилагается).
2.   Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А.
	Председатель Думы
Невьянского городского округа                                                       
	
	А.А. Берчук


                                                                                                    Приложение

                                                                                                             к решению Думы

 Невьянского городского округа

                                                                                                                      от   23.09. 2015г. № 71
ИНФОРМАЦИЯ
о начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2015-2016  годов 

         Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 22 мая 2015 года № 1344-п «Об итогах отопительного сезона 2014-2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года».
           В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 05.05.2015г. № 1164-п  «О заключении концессионного соглашения» был проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство и реконструкцию источников теплоснабжения в с.Конево, п.Вересковый, с.Аятское по результатам которого в качестве концессионера заявилась организация ООО «Уралпромтранс». 

   В настоящее время данной организацией выполнены следующие работы: 

п.Вересковый

l. Проектная документация новой газовой блочной котельной мощностью 1,15 МВт разработана и передана в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»;

2. Приобретено и доставлено на склад в г. Екатеринбург основное котельное и насосное оборудование для новой газовой блочной котельной;

3 . Произведена планировка участка застройки под котельную;

4. Выполнены работы по устройству свай под фундамент котельной;

5. Работы по заливке фундамента.

 6. Проектная документация по электроснабжению новой газовой блочной

котельной направлена на согласование в ПО НРЭС филиал «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала».
с.Конево

1. Выполнены инженерно-изыскательские работы для проектирования новых

газовых блочных котельных мощностью 110 кВт, 250 кВт, 550 кВт;

2. Ведется проектирование газовых блочных котельных, сдача проектной

документации в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» планируется:

- котельная мощностью 550 кВт - до 18.09.2015г.,

- котельные мощностью - l10 кВт,250 кВт - до25.09.2015г.;

3. Приобретено и доставлено на склад в г. Екатеринбург основное котельное и насосное оборудование для котельных мощностью - 110 кВт,250 кВт,550 кВт.
с. Аятское

1. Разработана проектная документация на реконструкцию угольной котельной;

2. Выполнен демонтаж котельного и насосного оборудования;

З. Ведутся работы по реконструкции существующего здания котельной:

восстановление стен, установка оконных блоков, установка дверей,

восстановление крыши, восстановление пола и помещения для насосной группы, помещения для операторов котельной, выполнение гидроизоляции фундамента здания;

4. Строительно-монтажные работы по устройству склада под уголь;

5. Приобретено и доставлено на склад в г. Екатеринбург основное котельное и насосное оборудование для угольной котельной.

Одним из существенных условий концессионного соглашения является обязательство концедента (администрации Невьянского городского округа) привести сети теплоснабжения и сети горячего водоснабжения в надлежащее техническое состояние и передать их концессионеру в дальнейшую эксплуатацию. В связи с чем:

1. на сегодняшний день заключен муниципальный контракт и  проводятся работы по капитальному ремонту участков теплотрасс в с.Конево от котельной к жилым домам по ул.М.Горького и детскому саду, сметная стоимость  работ составляет  1 196 146,00 рублей за счет средств местного бюджета;

     2. заключен муниципальный контракт с АО «Регионгаз-инвест» на проведение капитального ремонта тепловой сети и сети горячего водоснабжения от котельной к жилым домам в п.Вересковый сметной стоимостью 2 861 131,00 рублей , работы выполняются в соответствии с графиком. Средства на финансирование этих работ выделены из резервного фонда Правительства Свердловской области распоряжением № 895-РП от 20.08.2015г.
В соответствии с этим же муниципальным контрактом АО «Регионгаз-инвест» выполняются работы по капитальному ремонту тепловой сети диаметром 500 мм от  ТВ 3  через ТВ 4 до УТ 5 (магистральная сеть котельной «Романовская») сметной стоимостью 7 058 389,00 рублей.

С целью обеспечения работы в зимний период времени  водопровода в п.Вересковый, питающего жилой фонд и новую газовую котельную (старый водопровод проходил спутником с тепловой сетью от газовой котельной завода ЖБИ), был заключен муниципальный контракт с ИП Назарова И.А. на строительство нового водопровода от здания скважины до распределительного узла в п.Вересковый, стоимость работ составляла 276 000,00 рублей, работы выполнены за счет средств местного бюджета. 

С целью обеспечения нормативной температуры теплоносителя в открытой системе теплоснабжения п.Ребристый в зимний период, когда температура воздуха  ниже минус 20 градусов, дополнительно к имеющимся двум котлам  приобретен новый газовый котел модели ALPHA E 630 мощностью 510 кВт с газовой горелкой на сумму 475 000,0 рублей и теплообменник на сумму 204 450,0 рублей. Работы по монтажу нового котла завершены, по теплообменнику - находятся в стадии завершения. 

         Проведен капитальный ремонт водопроводной сети на территории ЦРБ г.Невьянска на сумму 438 000,0  рублей, выполнен капитальный ремонт водопроводной сети на территории «Романовской» котельной на сумму 140 694,0 рублей.

  Строительно-монтажные работы на новой блочной газовой котельной мощностью 1,1 МВт в п. Таватуй завершены, за исключением пуско-наладочных работ, которые будут проведены до начала отопительного периода. 
   Строительно-монтажные работы на новой блочной газовой котельной мощностью 3,0 МВт по улице Физкультурная, 19 в городе Невьянске завершены, за исключением пуско-наладочных работ, которые будут проведены в сентябре месяце 2015года, после запуска котельной в эксплуатацию в новом отопительном сезоне.
    За счет средств ЗАО «Регионгаз-инвест» также проведен ремонт участков тепловых сетей по адресам: в г.Невьянске ул.Ленина,29, ул.Чапаева около детского сада №1,ул.Серова, ул.Красноармейская,7а; в.п.Цементный ул.Ленина,27а, также около дома культуры. Проведена замена тепловой изоляции на тепловых сетях общей протяженностью 1700 метров. Выполнен ремонт запорной арматуры Ду 50-250мм в количестве 65 шт. 

На территории Невьянского городского округа в 2015 году в целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы»  проходит капитальный ремонт общего имущества в 13 многоквартирных домах.
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Способ управления

	1
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 1
	ООО УК «Демидовский ключ»

	2
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 2
	ООО УК «Демидовский ключ»

	3
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 3
	ООО УК «Демидовский ключ»

	4
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 17
	ООО УК «Демидовский ключ»

	5
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 21
	ООО УК «Демидовский ключ»

	6
	Невьянский район,п Калиново, ул. Ленина 23
	ООО УК «Демидовский ключ»

	7
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 28
	ООО УК «Демидовский ключ»

	8
	Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 30
	ООО УК «Демидовский ключ»

	9
	г. Невьянск, ул. К.Маркса 15
	ООО «Город»

	10
	г. Невьянск, ул. Гастелло 2
	ООО «Город»

	11
	г. Невьянск, ул. Красноармейская 1-а
	ООО «Город»

	12
	г. Невьянск, ул. Красноармейская 3
	ООО «Город»

	13
	г. Невьянск, ул. Осипенко 9
	ООО «Город»


 На основании проведённых Региональным Фондом конкурсных процедур для выполнения работ по капитальному ремонту победила организация ООО «Юнистрой», в отношении строительного контроля победила организация ООО «АрмСтрой». На текущий момент работы ведутся на всех объектах медленными темпами, в том числе: 

Ремонт системы теплоснабжения – завершены работы на 3 объектах из 11 (на 5 МКД работы в стадии завершения, а на 3 МКД ещё к ним не приступали).

Ремонт системы ХВС – в процессе завершения только на 3 объектах 

Ремонт системы ГВС – в основном выполнение по всем МКД 20% - 30% (на 2 объектах не приступали)

Ремонт системы электроснабжения – завершён на 2 домах 

Ремонт системы водоотведения – выполнение по всем МКД 20% - 80% (на  3 МКД не приступали)

Ремонт крыши – выполнение по всем МКД 20% - 50% (на 3 МКД не приступали)

Ремонт фасада - выполнение по всем МКД 5% - 30% (на 1 МКД не приступали)

Ремонт подвальных помещений – завершены работы на 1 объекте (на 9 МКД не приступали)

        В части обеспечения работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2015 год на данные цели было запланировано 638 600,0 рублей. В настоящее время эти средства освоены в полном объеме на следующем жилищном фонде :

- ремонт элементов крыши, замена оконных рам, ремонт отмостки  дома № 11 по ул. Дзержинского в городе Невьянске на сумму 184 331,70 рублей;

- ремонт пола, потолочного перекрытия, восстановлена система централизованного отопления дома № 13 по ул. Попова в городе Невьянске на сумму 165 840,63 рублей;

- ремонт пола, потолочного перекрытия дома № 48 по ул.Чапаева в с.Конево на сумму 139 546,0 рублей;

- ремонт потолочного перекрытия, печи, ремонт в холодном пристрое лестницы на второй этаж, ремонт пола дома № 4 по ул. 1905 года в городе Невьянске на сумму 145 606,0 рублей
В Невьянском городском округе управляющими компаниями жилищного фонда на сегодняшний день выполнены следующие работы по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период:

- проведена замена розлива и замена стояков системы отопления в доме № 4 по улице Дзержинского в г.Невьянске; в доме № 31 и № 33 по улице Свердлова в п.Таватуй; в доме № 24 по улице Ленина в г.Невьянске; в доме № 2 по улице Ленина в г.Невьянске; в доме № 2 по улице Красноармейская в г.Невьянске; в доме № 11 и №13 по улице Профсоюзов в г.Невьянске; в доме № 14 по улице К.Маркса в г.Невьянске; в доме № 4 по улице Кирова в г.Невьянске; в доме № 1 по ул.Советская в п.Цементный; в доме № 52А, № №58, № 33а  по ул.Ленина в п.Цементный; в доме № 3, № 5  по пер.Больничный в п.Цементный; в доме № 9 по ул.Школьная в п.Цементный; в доме № 10 по ул.Свердлова в п.Цементный; в доме № 14 по ул.Ленина в п.Калиново; в доме № 28 по ул.Советская в п.Калиново; в доме № 15, №17, №19, №21, №23, №25, №25а по ул.Ленина в с.Быньги; в доме № 32, № 34 по ул.Мартьянова в с.Быньги.

- проведена замена стояков ГВС в доме № 11 по улице Профсоюзов в г.Невьянске; в доме № 14 по улице К.Маркса в г.Невьянске; в доме № 1 по ул.Советская в п.Цементный; в доме № 41  по ул.Ленина в п.Цементный; в доме № 32 по ул.Советская в п.Калиново.

- проведен ремонт полов в доме № 7 по ул.Коскович в п.Цементный; в доме № 29  по ул.Ленина в п.Цементный; в доме № 19 по ул.Свердлова в п.Цементный;  в доме № 1 по ул.Чапаева в п.Цементный.

- проведен частичный ремонт кровли в доме № 2 по улице Свердлова в п.Ребристый; доме № 4 в п.Вересковый; в доме № 41, № 64, № 66, № 68  по улице Ленина в п.Цементный; в доме № 3, № 5, № 10 по улице Школьная в п.Цементный; в доме № 1, № 3  по пер.Больничный в п.Цементный; в доме № 19 по ул.Ленина в п.Калиново; в доме № 22 по ул.Советская в п.Калиново; в доме № 15, № 17, № 19, № 21 по ул.Ленина в с.Быньги.

         По состоянию на 11 сентября  2015 года степень готовности котельных оценивается на уровне 86,36 %, из 22 котельных, в. т.ч  15 муниципальных котельных, подготовлено 19 котельных, в т.ч.12 муниципальных котельных. 
Выдача паспортов готовности на источники теплоснабжения:
	Наличие теплоисточников (ед.)
	Имеют паспорта готовности (ед.)

	всего
	в т.ч. муниципальные
	всего
	в т.ч. муниципальные

	22
	15
	19
	12


Запас топлива для муниципальных угольных котельных, по состоянию на  11 сентября 2015 года составляет 1815 тонн. 

Наличие и движение топлива

	Вид топлива
	Ед. измер.
	Общая потребность на ОЗП
	Потребность на 100 дней
	Фактически имеется
	Ожидается поступление 

(в течение недели)

	уголь
	тонн
	3400
	1394,7
	1815
	-

	мазут 
	тонн
	
	
	
	

	нефть
	тонн
	
	
	
	

	дрова 
	куб.м.
	
	
	
	


            Задолженность организаций коммунального комплекса и энергоснабжающих организаций  за ТЭР составила (млн.руб.):

	По состоянию

	
	Сентябрь 2013г
	Сентябрь 2014г
	Увеличилась(+)

Уменьшилась(-)


	Сентябрь 2014г
	Сентябрь 2015г
	Увеличилась(+)

Уменьшилась(-)



	за газ
	61,09
	74,061
	
	74,061
	91,024
	

	За эл.эн-гию
	9,7
	16,044
	
	16,044
	20,899
	

	всего
	70,79
	90,11
	+ 19,32 млн.
	90,11
	111,92
	+ 21,81 млн.


           Задолженность организаций коммунального комплекса и энергоснабжающих организаций  за ТЭР на начало отопительного периода 2015-2016гг. увеличилась   на 21,81 млн.руб. и в сравнении с началом отопительного период 2013-2014 годов рост задолженности увеличился на 2,49 млн.руб.
Заместитель главы городского округа                                               В.Н.Петелин
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